

# Gantt Project Utopia Web Site

23 janv. 2026

<http://>

**Chef de projet**

**Dates du projet**

30 avr. 2026 - 14 oct. 2026

**Avancée**

0%

**Tâches**

50

**Ressources**

4

## Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Initialisation (M1)	30/04/2026	30/04/2026
Cadrage & Ateliers UX	30/04/2026	06/05/2026
Gestion financière & administrative	07/05/2026	11/05/2026
Planification & Ressources	12/05/2026	13/05/2026
Rédaction & collecte de contenus	15/05/2026	19/05/2026
Benchmark concurrentiel	20/05/2026	21/05/2026
Charte graphique & wireframes	22/05/2026	28/05/2026
Prototypage interactif	29/05/2026	01/06/2026
Phases de retouches	02/06/2026	04/06/2026
Design system / UI Kit	05/06/2026	09/06/2026
Hébergement & Setup Serveur	15/06/2026	15/06/2026
Étude de faisabilité & Veille	22/06/2026	23/06/2026
Spécifications Techniques	24/06/2026	26/06/2026
Planification (M2)	30/06/2026	30/06/2026
Création base HTML/PHP & Structure	01/07/2026	06/07/2026
Base de données	07/07/2026	10/07/2026
Intégration système de paiement	13/07/2026	16/07/2026
Logique métier & Fonctions avancées	17/07/2026	21/07/2026
Mise en place Cybersécurité	22/07/2026	22/07/2026
Création du CSS / JS	23/07/2026	29/07/2026
Design Responsive	30/07/2026	03/08/2026
Optimisation des performances	04/08/2026	05/08/2026
Suivi de production & Sprints	06/08/2026	10/08/2026
Recettage intermédiaire	11/08/2026	12/08/2026
Préparation des données réelles	13/08/2026	13/08/2026
Support à l'intégration	14/08/2026	14/08/2026
Contrôle de conformité visuelle	17/08/2026	17/08/2026
Réalisation, Développement (M3)	20/08/2026	20/08/2026
Pilotage des Tests UX & Parcours	21/08/2026	26/08/2026
Recettage Fonctionnel complet	27/08/2026	31/08/2026
Installation & Config des outils statistiques	01/09/2026	02/09/2026
Validation Client & Accompagnement	03/09/2026	04/09/2026
Optimisation du SEO Technique	07/09/2026	08/09/2026
Corrections de bugs d'affichage	09/09/2026	10/09/2026
Accessibilité Numérique	11/09/2026	14/09/2026
Correctifs techniques	15/09/2026	17/09/2026
Optimisation de la Sécurité finale	18/09/2026	21/09/2026
Préparation du déploiement	22/09/2026	22/09/2026
Retouches visuelles	23/09/2026	23/09/2026
Export des sources finales	24/09/2026	24/09/2026
Contrôle et suivi (M4)	28/09/2026	28/09/2026
Bilan Financier & Facturation finale	29/09/2026	30/09/2026
Formation du client	01/10/2026	02/10/2026

## Tâches


Nom	Date de début	Date de fin
Documentation Technique	05/10/2026	05/10/2026
Garantie de parfait achèvement	06/10/2026	06/10/2026
Livraison des sources graphiques	07/10/2026	07/10/2026
Vérification du rendu en production	08/10/2026	08/10/2026
Migration des données & Mise en production	09/10/2026	12/10/2026
Clôture et mise en ligne	13/10/2026	13/10/2026
Décomissionnement	14/10/2026	14/10/2026

## Ressources

4

Nom	Rôle par défaut
Mathieu Rabenjason	Développeur
Marilou Londole	Cheffe de projet
Pierre Potin-Jonot	Graphiste
Léo Mamady-Thibaud	Intégrateur front

## Diagramme de Gantt



## Diagramme des Ressources

